



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

## П Р И К А З

ПЕТРОЗАВОДСК

№ 464

01.10.2018

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Карелия в 2019 году

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 года № 1400, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Карелия в 2019 году согласно приложению № 1 к приказу.

2. Начальникам структурных подразделений Министерства образования Республики Карелия, ответственным за направления работы, указанным в приложении № 1 к приказу, предоставить в отдел государственной аккредитации и контроля качества образования (Е.Ю. Аверкиева) в срок до 20 августа 2019 года:

отчёт о выполнении мероприятий «дорожной карты» 2019 года согласно приложению № 2 к приказу;

предложения по видам работ, мероприятиям, срокам их проведения и кандидатурам ответственных в «дорожную карту» 2020 года согласно приложению № 3 к приказу.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

А.Н. Морозов

Приложение № 1 к приказу Министерства  
образования Республики Карелия  
от 01.10.2018 г. № 764

**План мероприятий («дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Карелия в 2019 году**

**Перечень условных обозначений, сокращений и терминов**

ГВЭ-9	Государственный выпускной экзамен по образовательным программам основного общего образования
ГВЭ-11	Государственный выпускной экзамен по образовательным программам среднего общего образования
ГИА-9	Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования
ГИА-11	Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования
ГЭК ГИА-9	Государственная экзаменационная комиссия Республики Карелия по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования
ГЭК ГИА-11	Государственная экзаменационная комиссия Республики Карелия по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования
ЕГЭ	Единый государственный экзамен
КИМ	Контрольные измерительные материалы
КИРО	Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Республики Карелия «Карельский институт развития образования»
КК ГИА-9	Конфликтная комиссия Республики Карелия по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования
КК ГИА-11	Конфликтная комиссия Республики Карелия по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования
Лица с ОВЗ	Лица с ограниченными возможностями здоровья
Министерство	Министерство образования Республики Карелия

ОГЭ	Основной государственный экзамен
ОМСУ	Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования
ОО	Организация, осуществляющая образовательную деятельность по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе
ПК ГИА-9	Предметные комиссии Республики Карелия по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования
ПК ГИА-11	Предметные комиссии Республики Карелия по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования
ПО	Программное обеспечение
Порядок проведения ГИА-9	Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1394 (зарегистрирован Минюстом России 03.02.2014, регистрационный № 31206),
Порядок проведения ГИА-11	Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1400 (зарегистрирован Минюстом России 03.02.2014, регистрационный № 31206),
ППЭ	Пункт проведения экзамена
РИС	Региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования
Рособрнадзор	Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
РЦОИ	Региональный центр обработки информации Республики Карелия
УФСИН	Управление федеральной службы исполнения наказаний по Республике Карелия
ФИПИ	ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»
ФИС	Федеральная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования

ФЦТ	ФГБУ «Федеральный центр тестирования»
ЦДК	Государственное бюджетное образовательное учреждение Республики Карелия для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования»
ЦОКО	Государственное автономное учреждение Республики Карелия «Центр оценки качества образования»
ЭМ	Экзамнационные материалы

№	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственные
1.	Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году <i>Инвариантная часть</i>		
1.1	Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году в Республике Карелия (подготовка статистических справок по результатам ГИА-9 и ГИА-11 (досрочный, основной и дополнительный периоды)).	Октябрь 2018 года	Министерство (Аверкиева Е.Ю., Горбунова Т.М., Жашкова И.В.), ЦОКО (Костенко О.П.)
1.2	Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году в Республике Карелия.	Октябрь 2018 года	Министерство (Аверкиева Е.Ю., Горбунова Т.М., Жашкова И.В.), ЦОКО (Костенко О.П.)
1.3	Подготовка аналитических отчетов предметных комиссий Республики Карелия по форме, предоставляемой ФИПИ.	До 10 августа 2018 года	Министерство (Аверкиева Е.Ю., Горбунова Т.М., Жашкова И.В.), ЦОКО (Костенко О.П.)
1.4	Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах: на муниципальных и региональной педагогических совещаниях; на заседаниях Совета по развитию педагогического образования;	В течение учебного года; 2 раза в год;	Министерство (Балгачев А.В., Огнев М.В.), ЦОКО

	Республиканской педагогической эстафете «Учитель – учителю»; на семинарах по вопросам качества образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики Республики Карелия и современным потребностям общества в муниципальных образованиях Республики Карелия	ноябрь 2018 года; в течение учебного года	(Костенко О.П.), КИРО (Дьячкова О.Ю.)
	<i>Вариативная часть</i>		
1.5	Подготовка аналитической справки по сравнительному анализу результатов ГИА-9 и ГИА-11.	Октябрь - декабрь 2018 года	ЦОКО (Костенко О.П.)
1.6	Подготовка аналитической справки по сопоставлению выбора учебных предметов для сдачи ЕГЭ по выбору выпускниками профильных классов и сравнению результатов ЕГЭ по выбору выпускников профильных классов и выпускников общеобразовательных классов.	Октябрь 2018 года	ЦОКО (Костенко О.П.)
1.7	Подготовка информации о комплексе мер по обеспечению объективности оценки образовательных результатов образовательных организаций, в которых выявлены признаки необъективности результатов оценочных процедур Рособорнадзором.	Август - сентябрь 2018 года	Министерство (Аверкиева Е.Ю., Червова С.В.), ЦОКО (Костенко О.П.)
1.8	Публикация аналитических материалов ГИА-9 и ГИА-11 в периодическом издании КИРО «Педагогический вестник» и на сайте КИРО.	Октябрь 2018 года – май 2019 года	КИРО (Дьячкова О.Ю.)
2.	<b>Меры по повышению качества преподавания учебных предметов</b>		
	<i>Инвариантная часть</i>		
2.1	Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании: - анализ списков обучающихся, не получивших аттестаты об основном общем и среднем общем образовании; - организация информационно-разъяснительной работы с обучающимися, не прошедшими ГИА и их родителями о путях продолжения образования и возможностях получения документов об образовании; - организация дополнительных занятий по обязательным предметам на этапе подготовки к дополнительному периоду проведения ГИА для обучающихся, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании; - организация дополнительной подготовки по общеобразовательным предметам для обучающихся, продолживших обучение в профессиональных образовательных	Июнь - август 2018 года  Июль - сентябрь 2018 года  В течение учебного года	Министерство (Аверкиева Е.Ю., Горбунова Т.М., Жашкова И.В., Маркова Ю.В., Балгачев А.В.), ОМСУ, ОО.

2.2	<p>организациях программ по программам профессиональной подготовки.</p> <p>Корректировка программ курсов повышения квалификации учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводятся ГИА-9 и ГИА-11, в 2018 году.</p> <p>Формирование Плана-проспекта на 2019 год с учетом результатов ГИА-9 и ГИА-11.</p> <p><i>Вариативная часть</i></p>	Август – декабрь 2018 года	КИРО (Дьячкова О.Ю.)
2.3	<p>Организация помощи учителям, осуществляющим обучение выпускников образовательных программ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- разработка методических рекомендаций по преподаванию учебных предметов, по актуальным вопросам развития региональной системы образования и размещения их на сайте КИРО;</li> <li>- реализация дополнительных образовательных программ повышения квалификации в соответствии с проведенными изменениями и дополнениями;</li> <li>- реализация дополнительных образовательных программ повышения квалификации по заявкам школ-участников проекта ФЦПРО по мероприятию 2.2. «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов»</li> </ul>	<p>Июль – декабрь 2018 года;</p> <p>в течение учебного года (согласно плану);</p> <p>в течение учебного года (согласно плану)</p>	КИРО (Дьячкова О.Ю.)
3.	<p><b>Нормативно-правовое обеспечение проведения ГИА-9 и ГИА-11</b></p> <p><i>Инвариантная часть</i></p>		
3.1.1	<p>Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 в 2018 году в Республике Карелия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- О назначении муниципальных координаторов и ответственных за внесение информации в РИС;</li> <li>- О проведении итогового собеседования по русскому языку в Республике Карелия в 2018-2019 учебном году;</li> <li>- О проведении ГИА-9 по иностранному языкам;</li> <li>- О проведении ГИА-9 по химии;</li> <li>- О создании и утверждении состава ГЭК ГИА-9;</li> <li>- Об определении мест расположения ППЭ;</li> <li>- О проведении досрочной ГИА-9 для обучающихся образовательных организаций при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца до начала ГИА-9;</li> </ul>	<p>Октябрь 2018 года;</p> <p>январь 2019 года;</p> <p>январь-февраль 2019 г.;</p> <p>январь-февраль 2019 г.;</p> <p>февраль 2019 года;</p> <p>февраль 2019 года;</p> <p>февраль 2019 года;</p>	<p>Министерство (Аверкиева Е.Ю., Жашкова И.В.)</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- О создании и утверждении составов предметных и конфликтной комиссий;</li> <li>- О проведении ГИА-9 в досрочный период;</li> <li>- Об установлении формы и порядка проведения ГИА по родному языку для лиц, изучавших родной язык при получении основного общего образования и среднего общего образования в текущем году;</li> <li>- Об ответственности за КИМ (обеспечение ППЭ экзаменационными материалами, информационная безопасность, хранение и уничтожение);</li> <li>- О проведении ГИА-9 в основной период (утверждение персональных составов специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9 в качестве работников в ППЭ; распределение между ППЭ обучающихся и работников ППЭ;</li> <li>- Об организации видеонаблюдения при проведении ГИА-9 в Республике Карелия в 2019 году;</li> <li>- О проведении ГИА-9 по иностранным языкам;</li> <li>- О проведении ГИА-9 по химии;</li> <li>- Об определении минимального количества баллов и переводе первичных баллов ОГЭ и ГВЭ в пятибалльную систему оценивания;</li> <li>- Об определении минимального количества баллов и переводе первичных баллов ГЭР в пятибалльную систему оценивания;</li> <li>- О проведении ГИА-9 в дополнительный период.</li> </ul>	<p>февраль - март 2019 г.; март 2019 года; февраль – март 2019 г.;</p> <p>март 2019 года;</p> <p>апрель - май 2019 г.;</p> <p>апрель - май 2019 г.;</p> <p>январь-февраль 2019 г.;</p> <p>январь-февраль 2019 г.;</p> <p>март-май 2019 г.;</p> <p>март-май 2019 года;</p> <p>август 2019 года.</p>	
3.1.2	<p>Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-11 в 2019 году в Республике Карелия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- О назначении муниципальных координаторов, ответственных за обеспечение проведения ГИА-11 в муниципальных районах (городских округах) Республики Карелия в 2019 году;</li> <li>- О назначении ответственных за сбор и внесение сведений в ФИС и РИС в 2019 году;</li> <li>- О проведении итогового сочинения (изложения) в Республике Карелия в 2018-2019 учебном году;</li> <li>- Об определении мест расположения ППЭ ГИА-11 на территории Республики Карелия в 2019 году;</li> <li>- Об определении мест регистрации граждан на сдачу ГИА-11 в Республике Карелия в 2019 году;</li> <li>- О назначении ответственных за работу с ключами шифрования при проведении ГИА-11 в Республике Карелия в 2019 году;</li> </ul>	<p>Октябрь 2018 года;</p> <p>октябрь 2018 года;</p> <p>октябрь 2018 года;</p> <p>октябрь - ноябрь 2018 года;</p> <p>октябрь 2018 года;</p> <p>декабрь 2018 года;</p>	<p>Министерство (Аверкиева Е.Ю., Горбунова Т.М., Жашкова И.В.), ЦОКО (Костенко О.П.)</p>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- О создании ГЭК РК ГИА-11 в 2018 году;</li> <li>- Об организации видеонаблюдения при проведении ГИА-11 в Республике Карелия в 2019 году;</li> <li>- Об утверждении Медийного плана освещения организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Республике Карелия на 2018 год;</li> <li>- О создании КК ГИА-11 в Республике Карелия в 2019 году и определении мест подачи апелляций для выпускников прошлых лет;</li> <li>- О создании комиссии по уничтожению ЭМ и видеозаписей экзаменов ГИА-11 2018 года;</li> <li>- Об организации доставки ЭМ для проведения ГИА-11 в Республике Карелия в 2019 году;</li> <li>- Об обеспечении проведения ГИА-11 в 2019 году в досрочный период;</li> <li>- О создании комиссии по проведению проверки готовности к досрочному периоду ГИА-11 ППЭ и РЦОИ;</li> <li>- О создании ПК ГИА-11 по проверке экзаменационных работ участников ГИА-11 в 2019 году;</li> <li>- Об обеспечении проведения ГИА-11 в 2019 году в основной период;</li> <li>- О создании комиссии по проведению проверки готовности к основному периоду ГИА-11 ППЭ и РЦОИ;</li> <li>- Об обеспечении проведения ГИА-11 в 2019 году в дополнительный период;</li> <li>- О создании комиссии по проведению проверки готовности к дополнительному периоду ГИА-11 ППЭ и РЦОИ.</li> </ul>	<p>январь 2019 года; январь 2019 года; январь 2019 года; январь 2019 года; март 2018 года; март 2019 года; март 2019 года; март 2019 года; март 2019 года; март 2019 года; май 2019 года; май 2019 года; август 2019 года; август 2019 года.</p>	
3.2	<p>Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Республике Карелия в 2019 году на основе методических документов, рекомендованных к использованию при организации и проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году Рособрнадзором.</p>	<p>Январь – март 2019 года</p>	<p>Министерство (Аверкиева Е.Ю., Горбунова Т.М., Жашкова И.В.), ЦОКО (Костенко О.П.)</p>
	<p><i>Вариативная часть</i></p>		

3.3	Обновление нормативных правовых документов Российской Федерации и Республики Карелия, посвященных государственной итоговой аттестации (далее – ГИА-9, ГИА-11), на сайтах Республики Карелия.	Ноябрь 2018 – сентябрь 2019 года	Министерство (Аверкиева Е.Ю., Горбунова Т.М., Жашкова И.В.), ЦОКО (Костенко О.П.)
3.4	Оказание информационной и методической помощи государственному учреждению Республики Карелия, в отношении которых Министерство осуществляет функции и полномочия кредитителя, органам местного самоуправления по вопросам подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11, итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку: - подготовка информационных и методических писем по вопросам организации и проведения ГИА-9, ГИА-11, итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку в Республике Карелия.	Ноябрь 2018 – сентябрь 2019 года	Министерство (Аверкиева Е.Ю., Горбунова Т.М., Жашкова И.В.), ЦОКО (Костенко О.П.)
4.	<b>Финансовое обеспечение проведения ГИА-9 и ГИА-11</b>		
	<i>Инвариантная часть</i>		
4.1	Распределение средств регионального бюджета Республики Карелия с учётом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории республики, в том числе по следующим направлениям: - видеонаблюдение; - доставка ЭМ; - дооборудование РЦОИ, ППЭ; - обучение привлекаемых специалистов; - оплата работы привлекаемых специалистов; - обновление электронных подписей и т.д.	Декабрь 2018 года	Министерство (Шевяков А.Н., Аверкиева Е.Ю.), ЦОКО (Костенко О.П.)
4.2	Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11: на обеспечение видеонаблюдения в ППЭ и помещениях РЦОИ	Январь - февраль 2019 года	ЦОКО (Костенко О.П.)
4.3	Заключение государственных контрактов и договоров с юридическими лицами на оказание услуг, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11: -на обеспечение видеонаблюдения; -на обновление электронных подписей; -на доставку экзаменационных материалов; -на приобретение пользовательских прав для обработки бланков ответов ГИА-9;	Январь – май 2019 года	ЦОКО (Костенко О.П.)

	<p>-на приобретение оборудования и программного обеспечения для дооснащения РЦОИ и ШПЭ.</p> <p>Заключение договоров с физическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11;</p> <p>членами ГЭК ГИА-11 (уполномоченными членами ГЭК ГИА-9), руководителями ШПЭ,</p> <p>организаторами ШПЭ, техническими специалистами ШПЭ, ассистентами ШПЭ, членами конфликтной и предметных комиссий.</p>	<p>март - сентябрь 2019 года</p>	<p>ЦОКО (Костенко О.П.)</p>
4.4	<p>Оплата по заключенным государственным контрактам и договорам с юридическими лицами на оказание услуг, связанных с организацией и проведением ГИА, по договорам, заключенным с физическими лицами, привлекаемыми для подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11.</p>	<p>Апрель - октябрь 2019 года</p>	<p>ЦОКО (Костенко О.П.)</p>
5.	<p><b>Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11</b></p>		
	<p><i>Инвариантная часть</i></p>		
5.1.1	<p>Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 на региональном уровне:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- муниципальных координаторов, лиц, ответственных за сбор и внесение сведений в РИС Республики Карелия обеспечения проведения ГИА-9 (семинары, совещания очные и скайп);</li> <li>- лиц, рекомендованных в председатели и эксперты предметных комиссий ГИА-9 (обучение с последующим тестированием);</li> <li>- уполномоченных представителей ГЭК ГИА-9, руководителей и организаторов ШПЭ; технических специалистов ШПЭ (семинары);</li> <li>- членов конфликтной комиссии ГИА-9 (проведение консультаций);</li> <li>- экспертов предметных комиссий ГИА-9 (проведение консультаций).</li> </ul>	<p>Декабрь 2018 г.;</p> <p>март, май 2019 г.;</p> <p>декабрь 2018 г.;</p> <p>март, 2019 г.;</p> <p>март, май 2019 г.;</p> <p>март, май, сентябрь 2019 г.;</p> <p>май 2019 г.</p>	<p>Министерство (Аверкиева Е.Ю., Жашкова И.В.), ЦОКО (Костенко О.П.)</p>
5.1.2	<p>Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 на региональном уровне:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- муниципальных координаторов ГИА-11 (семинары, совещания очные и скайп);</li> </ul>	<p>Октябрь 2018 года - сентябрь 2019 года (дистанционно - ноябрь 2018 года, март 2019 года, сентябрь 2019 года,</p>	<p>Министерство (Аверкиева Е.Ю., Горбунова Т.М., Червова С.В.), ЦОКО (Костенко О.П.), КИРО (Дьячкова</p>

	<p>- ответственных за сбор и внесение сведений о ГИА-11 в ФИС и РИС;</p> <p>- членов ГЭК ГИА-11 (проведение семинаров);</p> <p>- руководителей ППЭ ГИА-11 (проведение семинаров, совещание);</p> <p>- организация обучения организаторов ППЭ ГИА-11 на муниципальном уровне;</p> <p>- технических специалистов ППЭ ГИА-11 (проведение семинаров);</p> <p>- членов КК ГИА-11 (проведение консультаций);</p> <p>- общественных наблюдателей (проведение консультаций).</p>	<p>очно – октябрь 2018 г., май 2019 года);</p> <p>октябрь 2018 года - сентябрь 2019 года (дистанционно – ноябрь 2018 года, март 2019 года, сентябрь 2019 года, очно – октябрь 2018, май 2019 года);</p> <p>март, май, сентябрь 2019 года;</p> <p>март, май, июнь, сентябрь 2019 года;</p> <p>март, апрель-май, август 2019 года;</p> <p>март, апрель-май, август 2019 года;</p> <p>март, май, сентябрь 2019 года;</p> <p>март, апрель - май 2019 года.</p>	О.Ю.), ОМСУ, ОО
5.2	<p>Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11.</p>	<p>Декабрь 2018 года – сентябрь 2019 года.</p>	<p>Министерство (Аверкиева Е.Ю., Горбунова Т.М., Жашкова И.В.), ЦОКО (Костенко О.П.)</p>
5.3	<p>Обучение экспертов ПК ГИА-11, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт);</p> <p>- участие кандидатов в эксперты ПК ГИА-11 в дистанционном обучении по</p>	<p>Сентябрь 2018 года –</p>	<p>Министерство (Аверкиева Е.Ю., Горбунова</p>

	<p>программе ДНО (ПК) «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по общеобразовательным программам среднего общего образования» (курсы повышения квалификации ФИПИ 72 часа);</p> <p>- организация и проведение курсов повышения квалификации для кандидатов в эксперты ПК ГИА-11, включая практикум по оцениванию экзаменационных работ</p>	<p>март 2018 года;</p> <p>декабрь 2018 года - апрель 2019 года</p>	<p>Т.М.), ЦОКО (Костенко О.П.), КИРО (Дьячкова О.Ю.)</p>
5.4	<p>Проведение квалификационных испытаний для экспертов ПК ГИА-11, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт):</p> <p>- организация проведения дистанционных квалификационных испытаний посредством системы «Эксперт ЕГЭ» для кандидатов в эксперты ПК ГИА-11 и присвоение статуса экспертам.</p> <p><i>Вариативная часть</i></p>	<p>Февраль - апрель 2019 года</p>	<p>Министерство (Аверкиева Е.Ю., Горбунова Т.М.), ЦОКО (Костенко О.П.)</p>
5.5	<p>Представление передового опыта по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 представителями муниципальных образований на региональном уровне:</p> <p>- в рамках проведения семинара-совещания по подготовке к проведению ГИА-9, ГИА-11.</p>	<p>Октябрь 2018 года</p>	<p>Министерство (Аверкиева Е.Ю., Горбунова Т.М.), ЦОКО (Костенко О.П.)</p>
5.6	<p>Направление кандидатов в председатели ПК ГИА-11 для участия в очных семинарах ФИПИ по согласованию оценивания экзаменационных работ.</p>	<p>Январь - март 2019 года</p>	<p>Министерство (Аверкиева Е.Ю., Горбунова Т.М.), ЦОКО (Костенко О.П., Моторина Г.И.)</p>
5.7	<p>Корректировка программ для обучения экспертов на основе методических рекомендаций ФИПИ, с включением основ законодательства Российской Федерации в области образования, вопросы предметно-методической деятельности экспертов, практические занятия по оцениванию работ с развернутым ответом, вопросы этики, психологии, информационной безопасности.</p>	<p>Декабрь 2018 года – февраль 2019 года</p>	<p>КИРО (Дьячкова О.Ю.)</p>
6.	<p><b>Организационное сопровождение проведения ГИА-9 и ГИА-11</b></p>		
	<p><i>Инвариантная часть</i></p>		

6.1.1	<p>Организация и подготовка к проведению ГИА-9 в сентябре 2018 года:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- организация информирования ОМСУ, ОО, участников;</li> <li>- внесение сведений в РИС об участниках, привлеченных специалистами</li> <li>дополнительного (сентябрьского) периода ГИА-9;</li> <li>- организация проведения экзаменов, проверки и обработки экзаменационных работ в установленные сроки.</li> </ul>	Август – сентябрь 2018 года	Министерство (Аверкиева Е.Ю., Жашкова И.В.), ЦОКО (Костенко О.П.)
6.1.2	<p>Организация и подготовка к проведению ГИА-11 в сентябре 2018 года:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- организация информирования ОМСУ, ОО, участников;</li> <li>- организация приема заявлений на ГИА-11 в сентябрьский период в ОО;</li> <li>- подача заявки на ЭМ в ФЦГ;</li> <li>- внесение сведений в РИС об участниках, привлеченных специалистами</li> <li>дополнительного (сентябрьского) периода ГИА-11;</li> <li>- организация выдачи уведомлений на ЕГЭ;</li> <li>- проведение проверки готовности ППЭ и РЦОИ;</li> <li>- организация проведения экзаменов, проверки и обработки экзаменационных работ в установленные сроки.</li> </ul>	Август – сентябрь 2018 года	Министерство (Аверкиева Е.Ю., Горбунова Т.М.), ЦОКО (Костенко О.П., ШвякOVA О.В.)
6.2	<p>Планирование работы РЦОИ по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году.</p>	Сентябрь 2018 года	Министерство (Аверкиева Е.Ю., Горбунова Т.М., Жашкова И.В.), ЦОКО (Костенко О.П.)
6.3	<p>Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выпускников ОО текущего учебного года,</li> <li>- лиц, не прошедших ГИА-11 в 2018 году и предыдущие годы;</li> <li>- лиц, обучающихся в профессиональных образовательных организациях;</li> <li>- лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов.</li> </ul>	Октябрь – декабрь 2018 года (для ГИА-9); октябрь 2018 года (для ГИА-11)	Министерство (Маркова Ю.В., Горбунова Т.М., Жашкова И.В.), ЦОКО (Костенко О.П.)
6.4	<p>Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные</p>	В соответствии с графиком ФЦГ	Министерство (Горбунова Т.М., Жашкова И.В.), ЦОКО (Костенко О.П.), ОМСУ, ОО

	<p>программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755.</p>		
6.5.1	<p>Формирование составов ГЭК ГИА-9, ПК ГИА-9 и КК ГИА-9.</p>	<p>Январь – март 2019 года</p>	<p>Министерство (Аверкиева Е.Ю., Жашкова И.В.), ЦОКО (Костенко О.П.)</p>
6.5.2	<p>Формирование составов ГЭК ГИА-11, ПК ГИА-11 и КК ГИА-11.</p>	<p>Ноябрь 2017 – март 2019 года</p>	<p>Министерство (Аверкиева Е.Ю., Горбунова Т.М., Жашкова И.В.), ЦОКО (Костенко О.П.)</p>
6.6.1	<p>Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классах в основной и дополнительные сроки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- разработка и утверждение Порядка проведения итогового собеседования по русскому языку;</li> <li>- проведение семинаров-совещаний для муниципальных организаторов, ответственных за РИС, вебинаров по оцениванию устных ответов на задания итогового собеседования;</li> <li>- внесение сведений в РИС РК ГИА об ОО, участников итогового собеседования по русскому языку;</li> <li>- сбор, обработка, анализ результатов итогового собеседования по русскому языку.</li> </ul>	<p>В соответствии с Порядком ГИА-9  согласно графику ФЦТ</p>	<p>Министерство (Аверкиева Е.Ю., Жашкова И.В.), ЦОКО (Костенко О.П.)</p>
6.6.2	<p>Организация и проведение итогового сочинения в основной и дополнительные сроки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- разработка и утверждение Порядка проведения итогового сочинения (изложения);</li> <li>- проведение семинаров-совещаний для муниципальных организаторов, ответственных за РИС, председателей муниципальных комиссий по проверке итогового сочинения (изложения);</li> </ul>	<p>В соответствии с Порядком ГИА-11 октябрь 2018 года; октябрь - ноябрь 2018 года;</p>	<p>Министерство (Аверкиева Е.Ю., Горбунова Т.М.), ЦОКО (Костенко О.П.)</p>

	<p>- внесение сведений в РИС РК ГИА об ОО, участниках итогового сочинения (изложения);</p> <p>- сбор, обработка, анализ результатов итогового сочинения (изложения).</p>	<p>согласно графику ФЦТ – ноябрь 2018 года, январь и май 2019 года; декабрь 2018 года, февраль и май 2019 года;</p>	<p>Министерство (Аверкиева Е.Ю., Горбунова Т.М.), ЦОКО (Костенко О.П.)</p>
6.7	<p>Обновление ключей шифрования членов ГЭК ГИА-11, записанных на защищенных внешних носителях (токенах) для проведения экзаменов по иностранному языкам (раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ;</p> <p>- определения членов ГЭК ГИА-11, имеющих право на использование ключа шифрования;</p> <p>- определение порядка выдачи ключей шифрования и работы с ними в 2018 году;</p> <p>- заказ и выдача ключей шифрования членам ГЭК ГИА-11</p>	<p>Октябрь 2018 – декабрь 2018 года; декабрь 2018 г. – март 2019 года</p>	<p>Министерство (Аверкиева Е.Ю., Горбунова Т.М.), ЦОКО (Костенко О.П.)</p>
6.8	<p>Обеспечение межведомственного взаимодействия в рамках рабочей группы при Заместителе Премьер-министра Правительства Республики Карелия и направляю в период подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с Министерством внутренних дел России по Республике Карелия, Министерством здравоохранения Республики Карелия, УФСИН, ПАО «Ростелеком», Управлением специальной связи по Республике Карелия, федеральным государственным бюджетным учреждением высшего образования «Петрозаводский государственный университет», Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия по вопросам:</p> <p>обеспечения безопасности на ППЭ во время экзаменов, безопасной доставки участников ГИА-9 и ГИА-11 до ППЭ;</p> <p>медицинского сопровождения ГИА-9 и ГИА-11;</p> <p>обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 в учреждениях УФСИН;</p> <p>организации видеонаблюдения в ППЭ ГИА-9 и ГИА-11, РЦОИ, местах хранения ЭМ и работы ПК ГИА-11 и КК ГИА-11;</p> <p>обеспечения своевременной доставки ЭМ в ППЭ ГИА-11;</p> <p>привлечения специалистов к работе в качестве экспертов ПК ГИА-11, членов ГЭК ГИА-11;</p> <p>бесперебойной подачи электрической энергии в ППЭ и РЦОИ в период проведения</p>	<p>в течение года заседания рабочей группы: сентябрь 2018 года, март 2019 года, апрель 2019 года.</p>	<p>Министерство (Аверкиева Е.Ю., Горбунова Т.М., Жашкова И.В.), ЦОКО (Костенко О.П.)</p>



	ГИА-11			
6.9	Проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в ПК ГИА-11 и КК ГИА-11.	Март, май, август 2019 года	Министерство (Аверкиева Е.Ю., Горбунова Т.М.), ЦОКО (Костенко О.П.), ОМСУ	
6.10	Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов: - сбор документов и проверка документов, подтверждающих отнесение участников к лицам с ОВЗ, - контроль за своевременным внесением информации о лицах с ОВЗ в РИС, - обеспечение условий в ППЭ для прохождения ГИА-9 и ГИА-11 лицами с ОВЗ.	Октябрь 2018 – сентябрь 2019 года (по мере поступления заявлений)	Министерство (Горбунова Т.М., Жашкова И.В.), ЦОКО (Костенко О.П.), ОМСУ, ОО	
6.11	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей: - организация работы по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей; - проведение процедуры аккредитации; - проведение семинаров и консультаций для общественных наблюдателей. <i>Вариативная часть</i>	Февраль – сентябрь 2019 года	Министерство (Червова С.В.), ЦОКО (Костенко О.П.), КИРО (Дьячкова О.Ю.)	
6.12	Согласование с ОМСУ и утверждение муниципальных координаторов ГИА-9 и ГИА-11 и лиц, ответственных за сбор и внесение сведений в ФИС и РИС.	Октябрь 2018 года	Министерство (Аверкиева Е.Ю., Горбунова Т.М., Жашкова И.В.), ЦОКО (Костенко О.П.), ОМСУ	
6.13.1	Определение и согласование с ОМСУ, УФСИН, ГЭК ГИА-9 мест расположения ППЭ ГИА-9 в 2019 году.	Январь – февраль 2019 года	Министерство (Жашкова И.В.), ЦОКО (Костенко О.П.),	

	<p>6.13.2 Определение и согласование с ОМСУ, УФСИН, ГЭК ГИА-11 мест расположения ППЭ ГИА-11, организационно-территориальной схемы проведения ГИА-11 в 2019 году, использование новых технологий проведения ЕГЭ.</p>	<p>Октябрь 2018 года – январь 2019 года.</p>	<p>ОМСУ Министерство (Аверкиева Е.Ю., Горбунова Т.М.), ЦОКО (Костенко О.П.), ОМСУ</p>
<p>6.14</p>	<p>Организация формирования и ведения РИС: - обеспечение внесения в РИС и ФИС сведений по ГИА-9 и ГИА-11; - контроль за соблюдением полноты, достоверности и актуальности внесенной информации, сроков внесения сведений в РИС ответственными за сбор и внесение сведений в РИС в муниципальных районах и городских округах.</p>	<p>Ноябрь 2018 года – сентябрь 2019 года (в соответствии с графиком ФЦТ)</p>	<p>Министерство (Аверкиева Е.Ю., Горбунова Т.М., Жашкова И.В.), ЦОКО (Костенко О.П.), ОМСУ</p>
<p>6.15.1</p>	<p>Сбор предложений по персональному составу руководителей ППЭ, организаторов в ППЭ, уполномоченных представителей ГЭК ГИА-9, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников, ведущих собеседование при проведении устной части экзамена по иностранному языку, ассистентов для лиц с ОВЗ; Определение и согласование с ГЭК ГИА-9, утверждение персональных составов привлекаемых специалистов.</p>	<p>Ноябрь 2018 года – март 2019 года, февраль – май 2019 года</p>	<p>Министерство (Аверкиева Е.Ю., Жашкова И.В.), ЦОКО (Костенко О.П.), ОМСУ</p>
<p>6.15.2</p>	<p>Сбор предложений по персональному составу членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов в ППЭ, технических специалистов, ассистентов для лиц с ОВЗ ГИА-11.</p>	<p>Ноябрь 2018 года – март 2019 года</p>	<p>Министерство (Аверкиева Е.Ю., Горбунова Т.М.), ЦОКО (Костенко О.П.), ОМСУ</p>
<p>6.16</p>	<p>Определение и согласование с ГЭК ГИА-11, утверждение персональных составов привлекаемых специалистов. Подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 по родному языку (карельский, финский, вепсский) для лиц, изучавших родной язык при получении основного общего и</p>	<p>Март – август 2019 года Февраль – апрель 2019 года</p>	<p>Министерство (Аверкиева</p>

	<p>среднего общего образования и выбравших экзамен по родному языку для прохождения ГИА:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- определение формы и разработка порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11 по родному языку для лиц, изучавших родной язык при получении основного общего и среднего общего образования;</li> <li>- организация работы по разработке КИМ, обеспечение ППЭ необходимыми комплектами ЭМ для проведения ГИА-9 и ГИА-11 по родному языку;</li> <li>- формирование персонального состава ПК по родным языкам.</li> </ul>		<p>Е.Ю., Жашкова И.В., Балгачев А.В.), ЦОКО (Костенко О.П.), КИРО (Дьячкова О.Ю.)</p>
6.17.1	<p>Обеспечение ППЭ необходимыми комплектами ЭМ для проведения ГИА-9 в форме ОГЭ и ГВЭ по общеобразовательным предметам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- определение, согласование и назначение ответственных лиц за обеспечение ППЭ комплектами ЭМ, в том числе за обеспечение информационной безопасности при доставке ЭМ;</li> <li>- подготовка и представление в Рособринадзор заявки на ЭМ;</li> <li>- получение, формирование, тиражирование, комплектование и организация доставки КИМ в ППЭ, контроль за обеспечением информационной безопасности при хранении, использовании и передаче КИМ</li> </ul>	<p>Февраль – сентябрь 2019 года;</p> <p>март. апрель. июль. август 2019 года (в зависимости от периода)</p>	<p>Министерство (Жашкова И.В.), ЦОКО (Костенко О.П.), ОМСУ, ОО</p>
6.17.2	<p>Обеспечение ППЭ необходимыми комплектами ЭМ для проведения ГИА-11 в форме ОГЭ и ГВЭ по общеобразовательным предметам:</p> <p>Формирование заявки ЭМ для проведения ГИА-11 в форме ОГЭ и ГВЭ-11, в том числе и по Брайлю, по общеобразовательным предметам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сбор сведений о необходимом количестве ЭМ от муниципальных координаторов ГИА-11 с учетом использования отдельных аудиторий для лиц с ОВЗ;</li> <li>- определение, согласование и назначение ответственных лиц за обеспечение информационной безопасности при доставке, хранении, передаче и использовании ЭМ ГИА-11;</li> <li>- внесение сведений о заявке на ЭМ в РИС.</li> </ul> <p>Организация и проведение комплектования ЭМ ОГЭ на складе Управления специальной связи по Республике Карелия.</p> <p>Формирование пакета ЭМ ГИА-11 в форме ГВЭ.</p> <p>Организация доставки ЭМ ГИА-11 в ППЭ, контроль за обеспечением информационной безопасности при хранении, использовании и передаче КИМ.</p> <p>Организация приема и учета ЭМ ГИА-11, доставки ЭМ ГИА-11 из ППЭ в РЦОИ.</p>	<p>Декабрь 2018 года – март 2019 года, август 2019 года;</p> <p>март. май – июнь 2019 года, сентябрь 2019 года;</p> <p>март - сентябрь 2019 года;</p> <p>март - сентябрь 2019 года.</p>	<p>Министерство (Аверкиева Е.Ю., Горбунова Т.М.), ЦОКО (Костенко О.П.), ОМСУ, ОО</p>

6.18.1	Организация работы и обеспечение сопровождения деятельности ГЭК ГИА-9, ПК ГИА-9, КК ГИА-9.	Февраль – сентябрь 2019 года	Министерство (Аверкиева Е.Ю., Жашкова И.В.), ЦОКО (Костенко О.П.)
6.18.2	Организация работы и обеспечение сопровождения деятельности ГЭК ГИА-11, ПК ГИА-11, КК ГИА-11.	Ноябрь 2018 года – сентябрь 2019 года	Министерство (Аверкиева Е.Ю., Горбунова Т.М.), ЦОКО (Костенко О.П.)
6.19	Уничтожение ЭМ и видеозаписей ГИА-9 и ГИА-11 2018 года, за исключением ЭМ и видеозаписей участников ГИА-11 2018 года особых категорий.	Март 2019 года	ЦОКО (Костенко О.П.)
6.20	Подготовка и проведение ГИА-9 и ГИА-11 для обучающихся образовательных организаций при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, освобожденных от отбывания наказания не ранее чем за три месяца до начала ГИА-9 или ГИА-11: - согласование с УФСИН списков участников, ППЭ, состава руководителей и работников в ППЭ, дат проведения досрочной ГИА-9, ГИА-11; - проведение досрочной ГИА-9, ГИА-11.	Январь – март 2018 года	Министерство (Аверкиева Е.Ю., Горбунова Т.М., Жашкова И.В.), ЦОКО (Костенко О.П.), УФСИН по РК
6.21	Подготовка и проведение ГИА-9 и ГИА-11 для обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования в досрочный, основной и дополнительный периоды в соответствии с Порядками проведения ГИА-9 и ГИА-11.	В установленные сроки	Министерство (Аверкиева Е.Ю., Горбунова Т.М., Жашкова И.В.), ЦОКО (Костенко О.П.), ОМСУ, ОО
6.24	Организация работы по контролю за прохождением ГИА-11 лицами, сменившими образовательную организацию после прохождения ГИА-9 («ЕГЭ-туристами»).	Март – сентябрь 2018 года	Министерство (Аверкиева Е.Ю., Горбунова Т.М.), ЦОКО (Костенко О.П.), ОМСУ, ОО

6.25	Подготовка и направление в Рособrnадзор информации о нарушениях порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11.	Март – сентябрь 2019 года	Министерство (Аверкиева Е.Ю., Горбунова Т.М., Жашкова И.В.)
6.26	Участие в апробациях новых технологий проведения ЕГЭ	В сроки, определенные Рособrnадзором и ФЦТ	Министерство (Аверкиева Е.Ю., Горбунова Т.М.), ЦОКО (Костенко О.П.), ОМСУ, ОО
6.27	Организация работы и обеспечение функционирования Регионального ситуационного центра Республики Карелия.	март– сентябрь 2019 года	ЦОКО (Костенко О.П.)
7.	<b>Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11</b> <i>Инвариантная часть</i>		
7.1	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта ОИВ, специализированных сайтов: - направление информационных писем в ОМСУ, в ОО; - размещение информации на официальных сайтах <a href="http://minedu.karelia.rgо">http://minedu.karelia.rgо</a> , <a href="http://gov.karelia.ru">http://gov.karelia.ru</a> ; - ведение сайта <a href="http://ege.karelia.ru">http://ege.karelia.ru</a> ; - размещение информации в социальных сетях (на странице «ГИА в Карелии» в сети «В контакте»; - взаимодействие пресс-службы Министерства с пресс-службой Рособrnадзора по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году.	В течение года	Министерство (Шевяков А.Н., Аверкиева Е.Ю., Горбунова Т.М., Жашкова И.В.), ЦОКО (Костенко О.П.)
7.2	Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11.	В течение года	Министерство (Горбунова Т.М., Жашкова И.В.)
7.3	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году: - подготовка и утверждение медиа-плана по освещению мероприятий по подготовке и проведению ГИА в 2019 году; - проведение брифингов, встреч с журналистами;	Январь 2019 года; по плану	Министерство (Шевяков А.Н., Аверкиева Е.Ю., Горбунова Т.М., Жашкова И.В.)

		В течение года	ОМСУ
7.4	<p>- направление пресс-релизов для подготовки новостей и тематических статей.</p> <p>Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях (ОО) по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году, размещением соответствующей информации на сайтах ОО.</p>	В течение года	ОМСУ Министерство (Шамовнева С.С.)
7.5	Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11.	Октябрь 2018 года, апрель 2019 года	Министерство (Аверкиева Е.Ю., Горбунова Т.М., Жашкова И.В.), ОМСУ
7.6	<p>Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проведение совещаний и семинаров для председателей территориальных психолого-медико-педагогических комиссий по вопросам организации и проведения ГИА, создания специальных условий для обучающихся с ОВЗ, в том числе и психологической компоненты;</li> <li>- проведение групповых занятий «Подготовка к сдаче экзаменов» (по запросу ОО);</li> <li>- проведение индивидуальных психологических консультаций по запросу законных представителей обучающихся по вопросам саморегуляции поведения, повышения стессоустойчивости, по эффективному тайм-менеджменту.</li> </ul> <p><i>Вариативная часть</i></p>	В течение года	Министерство (Балгачев А.В., Гернер Н.Н.), ЦДК (Руденкова Е.А.), ОМСУ, ОО
7.7	Проведение муниципальных и республиканских родительских собраний.	Октябрь 2018 года, апрель 2019 года	Министерство (Шевяков А.Н., Аверкиева Е.Ю., Горбунова Т.М., Жашкова И.В.), КИРО (Дьячкова О.Ю.), ЦОКО (Костенко О.П.)
7.8	<p>Повышение профессиональной компетентности педагогических работников по вопросам психолого-педагогического сопровождения обучающихся (КИРО):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- включение специального модуля в курсы повышения квалификации учителей-предметников;</li> <li>- реализация дополнительных образовательных программ социально-педагогической направленности по развитию у педагогических работников компетентности по</li> </ul>	В течение года	КИРО (Дьячкова О.Ю.), ЦДК (Руденкова Е.А.)

	<p>психолого-педагогическому сопровождению выпускников.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- консультирование педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения выпускников</li> <li>- проведение семинаров для педагогов и специалистов по вопросам психолого-педагогического сопровождения выпускников.</li> </ul> <p>Организация и проведение групповых консультаций в рамках исполнения государственного задания по направлениям (ЦДК):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сопровождение обучающихся с ОВЗ;</li> <li>- сопровождение обучающихся и воспитанников с отклоняющимся поведением;</li> <li>- сопровождение кризисных ситуаций в муниципальном районе.</li> </ul>		
<b>8.</b>	<b>Контроль за проведением ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году</b>		
8.1	<p><i>Инвариантная часть</i></p> <p>Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в рамках проверки ОО осуществление контроля за размещением информации о ГИА-9 и ГИА-11 на стендах ОО;</li> <li>- в рамках проверки ОО осуществление мониторинга сайтов ОО на предмет размещения информации о ГИА-9 и ГИА-11;</li> <li>- в рамках проверки ОО осуществление проверок документов, подтверждающих ознакомление участников ГИА-9 и ГИА-11 и их родителей (законных представителей) с Порядками проведения ГИА-9 и ГИА-11, участников ГИА-9 и ГИА-11 - с результатами ГИА-9 и ГИА-11;</li> <li>- осуществление контроля за обучением привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 специалистов, осуществляемом на федеральном, региональном и муниципальном уровне.</li> </ul>	Октябрь 2018 года – май 2019 года	Министерство (Волокославская Е.Л.), ЦОКО (Костенко О.П.)
8.2	<p>Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА-9 и ГИА-11:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- осуществление проверок готовности РЦОИ и ИШЭ к проведению ГИА-11 за 2 недели до начала экзаменационного периода;</li> <li>- направление в ИШЭ, РЦОИ, места работы ПК и хранения ЭМ должностных лиц Министерства в период проведения ГИА-9 и ГИА-11;</li> <li>- взаимодействие с общественными наблюдателями Российского союза молодёжи;</li> <li>- организация и наблюдение за ходом проведения экзаменов на сайте smotriego.ru, в том числе в Региональном ситуационном центре Республики Карелия;</li> </ul>	Март - сентябрь 2019 года;	Министерство (Волокославская Е.Л., Аверкиева Е.Ю.), ЦОКО (Костенко О.П.), ОМСУ

	<p>- осуществление контроля за ведением РИС. <i>Вариативная часть</i></p>	<p>в течение года</p>	
<p>8.3</p>	<p>Осуществления контроля за ходом подготовки и проведением ГИА-9 и ГИА-11 со стороны рабочей группы при Заместителе Премьер-министра Правительства Республики Карелия</p>	<p>сентябрь 2018, апрель 2019 года, май 2019 года</p>	<p>Министерство (Аверкиева Е.Ю., Горбунова Т.М.)</p>