

**План мероприятий по обеспечению подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования в Республике Карелия в 2015 году**

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Сроки
1. Организационное и организационно-технологическое обеспечение проведения ГИА-11			
	Определение организаций и учреждений, их функций и ответственности по вопросам подготовки и проведения всех форм ГИА-11 в Республике Карелия в 2015 году	Министерство образования Республики Карелия (далее – Министерство)	Октябрь 2014
	Сбор информации о количестве участников ГИА-11 в 2015 году	Министерство, Региональный центр обработки информации (далее – РЦОИ), Государственное автономное учреждение Республики Карелия «Центр оценки качества образования» (далее – ГАУ РК ЦОКО)	Октябрь 2014
	Организация работы по передаче оборудования видеонаблюдения в образовательные организации (далее – ОО) и в ГАУ РК ЦОКО	Министерство, РЦОИ, ГАУ РК ЦОКО, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (далее – ОМСУ), образовательные организации (далее – ОО), ОАО «Ростелеком»	Октябрь 2014
	Представление в Рособрнадзор и ФГБУ «Федеральный центр тестирования» (далее – ФГБУ ФЦТ) контактной информации о должностных лицах, ответственных за организацию и проведение ГИА в Республике Карелия	Министерство	Октябрь 2014
	Согласование с ОМСУ и утверждение муниципальных координаторов, ответственных за обеспечение проведения ГИА-11 в 2015 году	Министерство, ОМСУ	Октябрь 2014
	Согласование с ОМСУ и назначение лиц, ответственных за сбор и внесение сведений в федеральную информационную систему и в региональную информационную	Министерство, ОМСУ	Октябрь 2014

	систему Республики Карелия обеспечения проведения ГИА-11 в 2015 году		
	Разработка и утверждение Порядка проведения и проверки сочинения, определение дополнительных сроков проведения сочинения	Министерство, ГАУ РК ЦОКО, ОО, ОМСУ, РЦОИ	Октябрь 2014
	Обеспечение сопровождения деятельности ГЭК ГИА-11, предметных и конфликтной комиссий	Министерство, РЦОИ, ГАУ РК ЦОКО	Сентябрь 2014 – декабрь 2015
	Участие в апробации печати контрольных измерительных материалов в пунктах проведения экзаменов (далее – ППЭ)	Министерство, РЦОИ, ГАУ РК ЦОКО, ОМСУ, ОО	Октябрь 2014
10.	Участие в апробации проектов экзаменационных материалов по базовой математике	Министерство, РЦОИ, ГАУ РК ЦОКО, ОМСУ, ОО	Октябрь 2014
11.	Организация уничтожения записей видеонаблюдения ГИА-11 2014 года	Министерство, РЦОИ	Октябрь 2014
12.	Сбор предложений по персональному составу руководителей ППЭ, организаторов экзаменов в ППЭ, уполномоченных представителей государственной экзаменационной комиссии (ГЭК ГИА-11) Республики Карелия, председателей, заместителей председателей и членов предметных и конфликтной комиссии	Министерство, РЦОИ, ГАУ РК ЦОКО, ОМСУ, ОО	Ноябрь 2014
13.	Сбор сведений для формирования региональной базы данных: - об административно-территориальных единицах; - об органах управления образованием муниципальных образований Республики Карелия; - о количестве образовательных организаций, - о сети пунктов проведения ГИА-11 (далее – ППЭ); - о руководителях ППЭ; - об организаторах ГИА-11 в аудиториях ППЭ; - о количестве и местах размещения ППЭ ГИА-11; - об уполномоченных представителях ГЭК ГИА-11	Министерство, РЦОИ, ГАУ РК ЦОКО, ОМСУ, ОО	Ноябрь 2014
14.	Внесение сведений об обучающихся 11-х классов в ФИС ГИА и приема	Министерство, РЦОИ, ГАУ РК ЦОКО, ОМСУ, ОО	Ноябрь 2014
15.	Организация подготовительной	Министерство, РЦОИ, ГАУ РК	Ноябрь 2014

	работы по проведению итогового сочинения (изложения): - определение мест регистрации и мест проведения; - подготовка специалистов; - организация проверки сочинения; - внесение результатов в ФИС ЕГЭ и приема	ЦОКО, ОМСУ, ОО	
16.	Организация взаимодействия с ФГБУ ФЦТ по заполнению ФИС ГИА и приема, доставке экзаменационных материалов, обработке экзаменационных работ	Министерство, ГАУ РК ЦОКО, РЦОИ	Ноябрь 2014 – сентябрь 2015
17.	Определение и согласование персональных составов предметных комиссий РК (далее – ПК ГИА-11), членов федеральных предметных комиссий	Министерство, Рособннадзор, ГАУ РК ЦОКО	Ноябрь – апрель 2015
18.	Подготовка специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-11	Министерство, РЦОИ, ОМСУ, ГАУ РК ЦОКО	Ноябрь 2014-апрель 2015
19.	Утверждение мест регистрации на ГИА-11	Министерство	Ноябрь - декабрь 2014
20.	Работа по привлечению и аккредитации общественных наблюдателей ГИА	Министерство, ОМСУ, ГАУ РК ЦОКО	Ноябрь 2014 – июнь 2015
21.	Проведение межведомственных совещаний по вопросам ГИА с Минздравом, МВД, УФСИН, Госкомитетом РК по ИКТ	Министерство	Октябрь 2014 – май 2015
22.	Организация работы по обеспечению экзаменационными материалами (далее - ЭМ) процедур ГИА-11 в форме ГВЭ и ЕГЭ по общеобразовательным предметам в досрочный и основной периоды	Министерство, ГАУ РК ЦОКО, РЦОИ	Декабрь 2014 – июль 2015
23.	Организация приема и доставки экзаменационных материалов в ППЭ и РЦОИ (назначение ответственных за прием и комплектацию ЭМ, составление графика выдачи ЭМ, разработка приказа по обеспечению информационной безопасности при доставке)	Министерство, ГАУ РК ЦОКО, РЦОИ, члены ГЭК-11	Декабрь 2014 – июль 2015
24.	Организации видеонаблюдения на ГИА-11 в 2015 году (установка, сопровождение, назначение ответственных, разработка порядка сбора, передачи и хранения видеозаписей)	Министерство, ГАУ РК ЦОКО, РЦОИ, организация, обеспечивающая сопровождение видеонаблюдения	Январь – июль 2015
25.	Определение и согласование с ОМСУ, УФСИН мест расположения ППЭ ГИА-11	Министерство, ГАУ РК ЦОКО	Январь 2015

26.	Внесение в РИС и ФИС сведений о ППЭ	ОО, ОМСУ, ГАУ РК ЦОКО, РЦОИ	До 31 января 2015
27.	Определение и согласование персонального состава государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК ГИА-11)	Министерство, Рособрнадзор	Январь-февраль 2015
28.	Согласование и утверждение персонального состава конфликтной комиссии (далее КК ГИА-11)	Министерство	Январь-февраль 2015
29.	Организация работы по обеспечению ППЭ необходимым оборудованием и расходными материалами	Министерство, ГАУ РК ЦОКО, ОМСУ, ОО	Февраль – июль 2015
30.	Согласование с ГЭК и утверждение персональных составов: 1. руководителей ППЭ 2. организаторов в ППЭ, 3. уполномоченных представителей ГЭК, 4. технических специалистов, 5. ассистентов для лиц с ОВЗ	Министерство, ГЭК ГИА-11, ОМСУ, ГАУ РК ЦОКО	Февраль 2015
31.	Проведение досрочной ГИА-11 в 2015 году для освоивших образовательные программы среднего общего образования и выпускников прошлых лет: - февраль (ГВЭ – для обучающихся при учреждениях УФСИН, ЕГЭ по русскому языку - для выпускников прошлых лет и ЕГЭ по географии – для обучающихся); - апрель (досрочный этап по всем предметам)	Министерство, РЦОИ, ГЭК ГИА-11, УФСИН	Февраль - май 2015 (в установленные сроки)
32.	Внесение в РИС и ФИС сведений об общественных наблюдателях ГИА-11	ОО, ОМСУ, ГАУ РК ЦОКО, РЦОИ	Февраль 2014 – июль 2015 (за 2 недели до экзамена)
33.	Внесение в РИС и ФИС сведений об ЭМ	Министерство, ГАУ РК ЦОКО, РЦОИ	Февраль - июль 2015
34.	Организация работы предметных комиссий по проверке экзаменационных работ ЕГЭ и ГВЭ	Министерство, ГАУ РК ЦОКО, РЦОИ	Февраль - июль 2015
35.	Внесение в РИС и ФИС сведений о результатах обработки экзаменационных работ ЕГЭ и ГВЭ	Министерство, ГАУ РК ЦОКО, РЦОИ	Февраль - июль 2015 (в течение 1 рабочего дня)
36.	37. Внесение в РИС и ФИС сведений о форме сдачи ГИА в основной период, перечне сдаваемых предметах, отнесение к категории ОВЗ	38. ОО, ОМСУ, ГАУ РК ЦОКО, РЦОИ	39. До 5 марта 2015

	обучающихся 11 классов, выбранном уровне ЕГЭ по математике		
40.	41. Внесение в РИС и ФИС сведений о работниках ППЭ	42. ОО, ОМСУ, ГАУ РК ЦОКО, РЦОИ	43. До 10 апреля 2015
44.	45. Внесение в РИС и ФИС сведений о распределении работников между ППЭ	46. Министерство, РЦОИ, ГАУ РК ЦОКО, ОМСУ	47. апрель – июль 2015 48. (за 3 дня до экзамена)
49.	50. Внесение в РИС и ФИС сведений о распределении участников ГИА-11 между ППЭ	51. Министерство, РЦОИ, ГАУ РК ЦОКО, ОМСУ	52. апрель – июль 2015 53. (за 3 дня до экзамена)
54.	55. Проведение педагогических советов по допуску обучающихся к ГИА-11	56. ОО, ОМСУ	57. До 25 мая 2014
58.	59. Внесение в РИС и ФИС сведений о наличии у обучающегося допуска к ГИА-11	60. ОО, ОМСУ, ГАУ РК ЦОКО, РЦОИ	61. До 26 мая 2014
62.	63. Проведение ГИА-11 в Республике Карелия в 2015 году в основные сроки	64. Министерство, ГАУ РК ЦОКО, ОМСУ, ОО	65. Май - июль 2015 66. (в установленные сроки)
67.	68. Внесение в РИС и ФИС сведений о распределении участников ЕГЭ и работников по ППЭ, аудиториям, рабочим местам	69. РЦОИ, ОМСУ, Министерство	70. в теч 1 сут со дня проведения экз
71.	72. Утверждение результатов ГИА-11 по учебным предметам в основные сроки	73. ГЭК ГИА-11	74. Май – июль 2015 75. (в течение 1 рабочего дня с момента получения результатов)

			проверк и экзамен ационны х работ)
76.	77. Внесение в РИС и ФИС сведений о результатах ГИА	78. Министерство, ГАУ РК ЦОКО, РЦОИ	79. Февраль - июль 2015 80. (в течение 1 рабочего дня)
81.	82. Информирование участников ГИА11 о результатах	83. Министерство, ГАУ РК ЦОКО, ОМСУ, ОО	84. Февраль – июль 2015 85. (в течение 1 рабочего дня с момента утверждения результатов)
86.	87. Прием апелляций о несогласии с выставленными баллами	88. КК ГИА-11, ОМСУ	89. Февраль – июль 2015 90. (в течение 2 дней с момента ознакомления с результатами)
91.	92. Внесение в РИС и ФИС сведений об апелляциях	93. КК ГИА-11, ГАУ РК ЦОКО, РЦОИ	94. Февраль – июль 2015 95. (в течение 1 дня с момента поступления апелляции в КК ГИА)
96.	97. Рассмотрение апелляций на заседании КК ГИА-11	98. КК ГИА-11	99. Февраль – июль 2015

			100. (в течение 2 дней с момента поступления апелляции в КК ГИА-11)
101.	102. Внесение в РИС и ФИС сведений о результатах апелляций	103. КК ГИА-11, ГАУ РК «ЦОКО», РЦОИ	104. Февраль – июль 2015 105. (в течение 2 дней с момента рассмотрения апелляции КК ГИА-9)
106.	107. Информирование апеллянтов о решениях КК ГИА-11	108. КК ГИА-11, ГАУ РК ЦОКО, РЦОИ, ОМСУ, ОО	109. Февраль – июль 2015 110. (в течение 3 дней с момента рассмотрения апелляции КК ГИА-11)
111.	112. Внесение в РИС и ФИС сведений о нарушениях, выявленных общественными наблюдателями	113. Министерство, ГАУ РК ЦОКО, РЦОИ	114. Февраль – июль 2015 115. (в течение 7 рабочих дней)
116.	117. Подведение итогов ГИА-11, формирование отчетов	118. Министерство, ГАУ РК ЦОКО, РЦОИ	119. Июнь – сентябрь 2015
120.	121. Проведение ГИА-11 в Республике Карелия в 2015 году в дополнительные сроки	122. Министерство, ГАУ РК ЦОКО, ОМСУ, ОО	123. Сентябрь 2015

	(пересдача ЕГЭ предметов по выбору)		124. (в установленных сроках)
125. 2. Нормативное правовое, инструктивное обеспечение ГИА-11			
	126. Подготовка приказа об утверждении муниципальных координаторов, ответственных за обеспечение проведения ГИА-1 в 2015 году	127. Министерство	128. Ноябрь 2014
	129. Подготовка приказа о назначении лиц, ответственных за сбор и внесение сведений в федеральную информационную систему и в региональную информационную систему Республики Карелия обеспечения проведения ГИА-11 в 2015 году	130. Министерство	131. Ноябрь 2014
	132. Подготовка приказа об утверждении Порядка проведения и проверки сочинения	133. Министерство	134. Октябрь-ноябрь 2014
	135. Подготовка приказа об утверждении персональных составов предметных комиссий (далее – ПК ГИА-11)	136. Министерство	137. Ноябрь 2014 – январь 2015
	138. Подготовка приказа об утверждении мест регистрации на ГИА-11	139. Министерство	140. Декабрь 2014
	141. Подготовка приказа об утверждении персонального состава государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК ГИА-11)	142. Министерство	143. Январь-Февраль 2015
	144. Подготовка приказа об определении мест расположения ППЭ ГИА-11	145. Министерство	146. Ноябрь 2014 - январь 2015
	147. Подготовка приказа об организации видеонаблюдения на процедурах ГИА-11 в 2015 году	148. Министерство	149. Январь – февраль 2015
	150. Подготовка приказа об утверждении персонального состава конфликтной	151. Министерство	152. Январь – февраль

	комиссии (далее КК ГИА-11)		2015
10.	153. Подготовка приказа об утверждении ответственных за прием и комплектацию ЭМ, доставку ЭМ в ППЭ и РЦОИ, обеспечении режима информационной безопасности при доставке)	154. Министерство	155. Я нварь – февраль 2015
11.	156. Подготовка приказа об утверждении персональных составов: 157. 1. руководителей ППЭ 158. 2. организаторов в ППЭ, 159. 3. уполномоченных представителей ГЭК, 160. 4. технических специалистов, 161. 5. ассистентов для лиц с ОВЗ	162. Министерство	163. Я нварь – сентябрь 2015
12.	164. Подготовка приказов об аккредитации общественных наблюдателей ГИА	165. Министерство	166. Я нварь – сентябрь 2015
13.	167. Подготовка приказа о проведении досрочной ГИА-11 в 2015 году (список участников ГИА-11, ППЭ, руководитель и организаторы, даты, распределение): 168. - для обучающихся образовательных организаций при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца до начала ГИА, в форме ГВЭ; 169. - для выпускников прошлых лет и обучающихся – ЕГЭ по русскому языку и географии	170. Министерство	171. Ф евраль 2015 (не ранее 20 февраля) 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. Я нварь- февраль 2014
14.	182. Подготовка приказа об обеспечении проведения досрочной ГИА-11 в Республике Карелия в 2015 году для обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего образования, и выпускников прошлых лет (досрочный	183. Министерство	184. М арт - апрель 2015

	период по всем предметам)		
15.	185. Подготовка приказа об обеспечении проведения ГИА-11 в Республике Карелия в 2015 году в основные сроки	186. Министерство	187. А прель 2015
16.	188. Подготовка приказа об обеспечении проведения ГИА-11 в Республике Карелия в 2015 году в дополнительные сроки	189. Министерство	190. С сентябрь 2015
191. 3. Обеспечение информационной поддержки ГИА-11 и информирования участников образовательного процесса и общественности о порядке организации и проведения ГИА в 2015 году			
1.	192. Подготовка рекомендаций, инструкций, памяток, информационных и методических писем по вопросам организации и проведения ГИА-11 в Республике Карелия в 2015 году	193. Министерство, ГАУ РК ЦОКО	194. Н оябрь – июнь 2015
2.	195. Информирование граждан о сроках и местах подачи заявления на участие в итоговом сочинении	196. Министерство, ГАУ РК ЦОКО, ОМСУ, ОО	197. О ктябрь, декабрь 2014, февраль 2015
3.	198. Информирование граждан о сроках и местах подачи заявления на прохождение ГИА обучающимися 11 классов	199. Министерство, ГАУ РК ЦОКО, ОМСУ, ОО	200. Д о 31 декабря 2014 года
4.	201. Подготовка медиа-плана по информированию участников ГИА, их родителей (законных представителей), общественности о подготовке и проведении ГИА в Республике Карелия в 2015 году	202. Министерство	203. Н оябрь - январь 204. 2 015 года
5.	205. Информирование обучающихся о порядке проведения ГИА-11 в СМИ и на официальных сайтах Министерства, ОО, ГАУ РК ЦОКО	206. Министерство, ОМСУ, ОО, ГАУ РК ЦОКО	207. Н оябрь 2014- февраль 2015, август 2014
6.	208. Информирование граждан об общественном наблюдении за проведением	209. Министерство, ОМСУ	210. Ф евраль – апрель

	ГИА		2015
7.	211. Информирование обучающихся о сроках проведения ГИА-11	212. Министерство, ОМСУ, ОО	213. 3 а 2 месяца до начала ГИА
8.	214. Информирование обучающихся о сроках, местах, порядке информирования о результатах ГИА-11	215. Министерство, ОМСУ, ОО	216. 3 а 1 месяц до начала ГИА
9.	217. Информирование обучающихся о сроках, местах, порядке рассмотрения апелляций	218. Министерство, ОМСУ, ОО	219. 3 а 1 месяц до начала ГИА
10.	220. Обеспечение работы официального регионального сайта по поддержке ГИА-11 в 2014 – 2015 году	221. Министерство, ГАУ РК ЦОКО	222. Круглогодично
11.	223. Организация и сопровождение работы «Горячей линии по вопросам ГИА»	224. Министерство	225. Круглогодично
12.	226. Участие в тематических программах региональных телекомпаний и радиовещательных каналов	227. Министерство	228. Согласно утвержденному медиа-плану
13.	229. Взаимодействие с печатными СМИ	230. Министерство	231. Согласно утвержденному медиа-плану
14.	232. Подготовка отчетов и оперативной информации по итогам проведения ГИА	233. Министерство, ГАУ РК ЦОКО	234. Июнь-август 2015
15.	235. Подготовка аналитических материалов по результатам ГИА-11	236. ГАУ РК ЦОКО	237. Июнь – сентябрь 2015

238.

239.